

Приложение № 1
к приказу МБОУ «СОШ
ст. Петропавловская»
от 16.01.2023г. № 03

**Дорожная карта
мероприятий по обеспечению поэтапного
введения и реализации ФГОС СОО
МБОУ «СОШ ст. Петропавловская
Грозненского муниципального района» ЧР**

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Планируемые результаты
1	Создание Рабочей группы по обеспечению перѐхода на новые ФГОС СОО.	Январь 2023	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на новый ФГОС СОО.
2	Разработка и утверждение Положения о Рабочей группе.	Январь 2023	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на новый ФГОС СОО.
	Разработка и утверждение плана работы Рабочей группы.	Январь 2023	Приказ об утверждении плана работы Рабочей группы.
3	Проведение заседания педагогического совета «О стратегии перехода ФГОС СОО с 1 сентября 2023/2024 учебного года».	Январь 2023	Протокол
4	Проведение заседания Методического совета на тему «О стратегии перехода ФГОС СОО с 1 сентября 2023/2024 учебного года».	Январь 2023	Протокол
5	Проведение заседаний методических объединений учителей-предметников, классных руководителей.	Январь 2023	Протоколы
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященное переходу на ФГОС СОО.	Апрель 2023	Протокол
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся.	Ежегодно, в теч. уч. года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты о проведении просветительских мероприятий. Пакет информационно-методических материалов. Отображение деятельности на сайте.
7	Анализ кадровых ресурсов для реализации ФГОС ООП СОО.	Апрель 2023 года	Аналитическая справка по результатам оценки кадровых ресурсов для реализации

			ФГОС ООП СОО.
8	Анализ учебников и учебных пособий для введения ФГОС ООП СОО.	Май 2023г., ежегодно до 1 сентября 2023- 2025	Аналитическая справка по результатам оценки учебно-методической базы для реализации ФГОС ООП СОО.
9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО.	Март 2023 года	Аналитические справки.
10	Разработка Проекта модели реализации программ по внеурочной деятельности обучающихся, с обязательным учетом форм сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений.	апрель 2023 года	Проект модели реализации программ внеурочной деятельности. Договоры о сетевом взаимодействии.
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на ФГОС СОО			
11	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новый ФГОС СОО.	В теч. всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерал
13	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО.	В теч. всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС СОО.
14	Внесение изменений в программу развития образовательной организации.	Март 2023 года	Обновленная Программа развития.
15	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости).	до 30.08.2023	Обновленный Устав образовательной организации.
16	Разработка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО.	Март и далее по необходимости	Локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС СОО.

17	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации.	Март 2023 года	Обновленные должностные инструкции.
24	Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО.	До 01.05.2023	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы СОО. Основная образовательная программа СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД.
25	Утверждение основной образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы СОО, на заседании педагогического совета.	До 01.09.2023	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы.
26	Разработка проектов учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10-го класса по новому ФГОС СОО на 2023-2024 учебный год.	До 30 мая 2023 года	Проект учебного плана СОО. Проект плана внеурочной деятельности СОО.
26	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-ого класса на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС СОО.	До 31 августа 2023	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-ого класса.

31	Утверждение списка УМК для уровня СОО.	До 31 августа ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровня СОО с приложением данного списка.
32	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями.	До 1 сентября 2023 г.	Приказ об утверждении модели договора между и родителями. Договор между ОУ и родителями.
33	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новым ФГОС СОО.	До 1 сентября 2023 г.	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новым ФГОС СОО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новым ФГОС СОО.

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на ФГОС СОО

34	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новому ФГОС СОО.	Март 2023 г.	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы.
36	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС СОО педагогическим коллективом.	В теч. учебного года в соответствии с планами МО, ежегодно с 2023 по 2025 годы	Протоколы заседаний МО
37	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по новому ФГОС СОО.	В теч. всего периода с 2023 по 2025 годы	Планы работы МО. Аналитические справки.
38	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО.	В теч. всего периода с 2023 по 2025 годы	План работы педагога-психолога. Аналитические справки.
39	Формирование Методическим советом и ШМО пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по новому ФГОС СОО.	В теч. всего периода с 2023 по 2025 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по новому ФГОС СОО.
40	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по новому ФГОС СОО.	В теч. всего периода с 2023 по 2025 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по новому ФГОС СОО.
41	Формирование плана ВШК в условиях перехода на новый ФГОС СОО и реализации ООП СОО.	До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2025 годы	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам.
42	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на новый ФГОС СОО и реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО.	До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2025 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО.

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего поколения

43	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по новому ФГОС	Апрель 2023 г.	Аналитическая справка по оценке кадровых ресурсов
----	------------------------------------------------------------------	----------------	---------------------------------------------------

	СОО.		школы.
44	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях перехода на обучение по ФГОС СОО.	Март 2023 года, далее ежегодно	Аналитическая справка по результатам диагностики образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников школы в условиях поэтапного перехода на ФГОС СОО.
45	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО и ООУ.	Ежегодно в течение всего периода с 2023 по 2025 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО. Аналитическая справка.
46	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год.	До 25 августа ежегодно в период с 2023 по 2025 годы	Протокол педсовета и приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год.
5. Информационное обеспечение перехода на ФГОС СОО			
47	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по ФГОС СОО.	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Сайт школы. Пакет информационно-методических материалов
48	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС СОО.	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Сайт школы, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле школы.
49	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС СОО, представление результатов.	Ежеквартально в течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Сайт школы, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки.

50	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО.	Ежеквартально в течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Сайт школы, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле школы.
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

6. Материально-техническое обеспечения перехода на ФГОС СОО

51	Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО.	В течение всего периода	Анализ материально-технического обеспечения.
52	Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС СОО.	В течение всего периода	Обеспечение соответствия материально-технической базы.
53	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН.	Постоянно в течение года	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН.
54	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации.	Постоянно в течение года	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников.
55	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО.	Постоянно в течение года	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО.
56	Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных.	Постоянно в течение года	Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных.
57	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Постоянно в течение года	Обеспечение контролируемого доступа участников к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.

7. Финансово-экономическое обеспечения перехода на ФГОС СОО

58	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	Декабрь	Смета.
59	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников	Сентябрь-декабрь	Локальные акты.

	образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования		
60	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Сентябрь 2023	Дополнительные соглашения.